

**Freianlagen zum Neubau Jugendfreizeitstätte und Neuanlage Sportanlagen Margarethenstraße,  
Pullach i. Isartal  
Verhandlungsverfahren nach VgV  
Vergabe der der Objektplanungen Freianlagen und Verkehrsanlagen entsprechend HOAI Teil 3,  
Abschnitt 2 und 4**

**Termine**

Erstellung und Abstimmung der Bekanntmachung  
und sämtlicher Vergabeunterlagen Ende Februar 2024

Beschlussvorlage Verfahren Gemeinderat 12.03.2024

Veröffentlichung Bekanntmachung Mitte März 2024

Frist für die Einreichung der Bewerbungen  
30 Tage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung (§17 (1) VgV) Mitte April 2024

**Auswahl der Teilnehmer zur Auftragsverhandlung Ende April 2024**

Aufforderung zur Angebotsabgabe und  
Einladung zu den Bietergesprächen Ende April 2024

Frist für die Einreichung der Erstangebote  
30 Tage ab dem Tag nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§17 (6) VgV) Ende Mai 2024

**Termin Auswertung Angebote / Bietergespräche Mitte Juni 2024**

Zuschlagsentscheidung  
(ggf. erforderliche Beschlussfassung durch gemeindliche Gremien) ab Mitte Juni 2024

Versand der Vergabemitteilung § 134 GWB folgend

frühestmöglicher Termin der Auftragserteilung  
15 Tage (10 Tage bei elektronischem oder Fax-Versand) ab dem Tag  
nach der Absendung der Vergabemitteilung (§ 134 (2) GWB) folgend

Stand 26.02.2024