

104 PUL-KAG_ Umbau Feuerwehr Pullach_ Fact- Sheet

Stand: 2026-03-20

BA I: Anbau Fahrzeug, statische Ertüchtigung Pflegehalle, Schlauchwaschanlage

LPH 1-4:	März, 2026	-	Juni, 2026
LPH 5-6:	Juni, 2026	-	Juli, 2026
LPH 7:	August, 2026	-	Oktober, 2026
LPH 8:	Oktober, 2026	-	April, 2027

Kostenunterbau

KGR 300	550.000 Euro Brutto
KGR 400	150.000 Euro Brutto (nur Umbau Lüftung UG)
KGR 600	160.000 Euro Brutto (Schlauchwaschanlage laut Angabe Gemeinde)

BA II: Anbau Umkleide

LPH 1-4:	März, 2026	-	Juni, 2026
LPH 5-6:	Juni, 2026	-	Dezember, 2026
LPH 7:	Dezember, 2026	-	April, 2027
LPH 8:	Mai, 2027	-	Januar, 2028

Kostenunterbau

KGR 300	1.300.000 Euro Brutto (inkl. statischer Unterbau bei Tiefgarage,)
KGR 400	200.000 Euro Brutto
KGR 600	100.000 Euro Brutto (Spinde, Einrichtung Werkstatt)

BA III: Umbau UG und EG mit Aufzug

LPH 1-4:	November, 2026	-	März, 2027
LPH 5-6:	März, 2027	-	September, 2027
LPH 7:	September 2027	-	Januar, 2028
LPH 8:	Januar, 2028	-	September 2028

Kostenunterbau

KGR 300	1.000.000 Euro Brutto
KGR 400	700.000 Euro Brutto (inklusive Aufzug, Geräte für Atemschutzwerkstatt, PSA-Reinigung, usw.)
KGR 600	50.000 Euro Brutto (Regale/Schränke für Werkstätten, Sauna/Fitness-Bereich)